

DODATOK č. 6
k ZMLUVE O PORADENSTVE A SPOLUPRÁCI V REGIONÁLNO M ROZVOJI
č. 10/12/2016

I.
Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:** **Obec Sokolovce**
Adresa: Piešťanská 234/84
IČO: 00312991
DIČ: 2020530996
Zastúpený: Ing. Marián Dóczy, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka, č.ú.: 5204241001/5600
kontakt: tel/fax: 0337719688, e-mail: starosta@sokolovce.sk
(ďalej v texte zmlúvy len ako „klient“)
a
- 1.2. Poskytovateľ:** **Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta**
Adresa: 92001 Hlohovec, R. Dilonga 1
IČO: 37 845 683
DIČ: 2021732944
Zastúpené: Ing. Michal Pikus, predseda VV
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. č. ú: 2623850166/1100
kontakt: mobil: 0905 222 968, e-mail: pikus@pikus.sk
(ďalej v texte zmlúvy len ako „poradca“)

sa dohodli na dodatku tohoto znenia:

II.
Predmet zmlúvy

- 2.1. Objem poradenských služieb podľa článku II., bodu 2.5. zmlúvy poskytovaných poradcom klientovi na dojednaný predmet plnenia podľa predchádzajúceho bodu 2.4. s ohľadom na doterajšie čerpanie predchádzajúceho rozsahu 240 hodín (vyčerpanie 167 hod) podľa dodatku č. 5 na zostávajúce obdobie k dispozícii v rozsahu 73 hodín.

III.
Termín plnenia

- 2.2. Vecný a časový harmonogram poradenských služieb podľa článku III. bodu 3.2. zmlúvy na najbližšie obdobie sa vzájomne odsúhlasuje takto:

a/ vecný obsah:

aa/ poradenstvo pri implementácii projektu Rekonštrukcia MŠ Sokolovce, súčinnosť pri uzatvorení ZoNFP s poskytovateľom, spracovanie žiadosti a zmenu ZoNFP, monitorovacia správa za rok 2017, informovanosť a komunikácia, účasť na kontrolných dňoch projektu, poradenstvo pri kontrole VO, priebežný servis a správa stránky klienta v ITMS2014+ ab/ spracovanie ŽoD na rok 2018 dotačný systém UV SR podľa zadania klienta

b/ termín plnenia:

ba/ priebežne do 30.6.2018 podľa potreby klienta a v zmluvných termínoch podľa ZoNFP na projekt Rekonštrukcia MŠ Sokolovce
bb/ podanie ŽoD najneskôr do 31.3.2018

c/ dohodnutý časový rozsah služieb:

ca/ poradenstvo a podpora implementácie projektu Rekonštrukcia MS Sokolovce - 65 hod,
cb/ celkom 8 hod za spracovanie a podanie ZoD.

spolu v celom rozsahu nevyčerpaného zostatku podľa dodatku č. 5 zmlúvy t.j. 73 hod.

- 2.3. Ostatné ustanovenia zmlúvy sa nemenia.

- 2.4. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden.

V Sokolovciach dňa: 1.10. 2017

za Objednávateľa:

OBEC SOKOLOVCE
OBECNÝ ÚRAD
922 31 SOKOLOVCE

.....
Ing. Marián Dóczy, starosta obce
Obec Sokolovce

za Poskytovateľa:

.....
Ing. Michal Pikus, predseda VV
Združenie pre rozvoj mikroregiónu
Vážska vodná cesta



Zostatok k 1.10.2017

73 hod

Čerpanie:

Fa 201801 z 5.2.2018

aa/ poradenstvo pri implementácii projektu od rozhodnutia o NFP do 31.1.2018

22 hod

Vecné plnenie:

- korešpondencia so SO – 6 hod,
 - MS 2017 – 6 hod,
 - Súčinnosť pri kontrole VO - 6 hod,
 - správa stránky ITMS 2014+ - 2x2 hod,
- spolu celkom 22 hod.

Zostatok

51 hod

Fa 201807 z 2.5.2018

aa/ poradenstvo – vyhodnotenie PHSRO 2017 jednorazovo do 15.5.2018

6 hod

Vecné plnenie:

- spracovanie vyhodnotenia PHSRO a zaslanie VUC – 6 hod,

Zostatok

45 hod

Fa 201810 z 12.6.2018

aa/ poradenstvo pri implementácii projektu od 1.2.2018 do 30.5.2018

24 hod

Vecné plnenie:

- projektový manažér projektu – 6 hod. mesačne:
- korešpondencia so SO, súčinnosť
 - správa stránky ITMS 2014+ ,
 - koordinácia projektu, účasť na kontrolných dňoch
 - doplnenie žiadostí o zmenu ZoNFP, zmena rozpočtu
 - premietnutie záverov kontroly VO do rozpočtu
 - koordinácia podkladov pre fakturáciu dodávateľa
- spolu po dobu 4 mesiacov á 6 hod, celkom 24 hod.

Zostatok

21 hod

Predpoklad čerpania:

aa/ poradenstvo pri implementácii projektu od 1.6.2018 do 31.8.2018

48 hod

Vecné plnenie:

- projektový manažér projektu – 6 hod. mesačne 1 mesiac **6 hod**
- korešpondencia so SO, súčinnosť
 - správa stránky ITMS 2014+ ,
 - koordinácia projektu, účasť na kontrolných dňoch
 - koordinácia podkladov pre fakturáciu dodávateľa
- spracovanie ŽoP č. 1 a koordinácia do prijatia NFP **15 hod**
- vyúčtovanie NFP zo ZoP č.1 **2 hod**
- spracovanie ZoP záverečnej a koordinácia do prijatia NFP **15 hod**
- vyúčtovanie NFP zo ZoP záverečnej **2 hod**
- záverečná monitorovacia správa projektu + odsúhlasenie SO **8 hod**

ac/ monitoring projektu

Vecné plnenie:

- 5x následné MS + odsúhlasenie SO, 1x ročne po dobu 5 rokov **20 hod**

spolu do ukončenia monitoringu projektu

68 hod

