

**DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 08.05.2007 A JEJ DODATKU Č. 1 ZO DŇA 17.08.2015,
DODATKU Č. 2 ZO DŇA 13.09.2017 A DODATKU Č. 3 ZO DŇA 22.05.2019**

Obstarávateľ: **Obec Sokolovce**
adresa: Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce
zastúpený: Ing. Marián Dóczy, starosta obce
IČO: 312 991
DIČ: 2020530996
IČ DPH: nie je platcom DPH
tel. 033/7737130
e-mail: starosta@sokolovce.sk
bankové spojenie: DEXIA Piešťany
číslo účtu: 5204241001/5600

Spracovateľ: **DMPprojekt s.r.o.**
so sídlom: Drotárska cesta 37, 811 02 Bratislava
zastúpený: Ing. arch. Monika Dudášová, konateľ
IČO: 35 934 832
DIČ: 2022017866
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
tel./fax: 02/52451053
e-mail: dudasova.monika@gmail.com
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Bratislava
číslo účtu: 0179326106/0900

oprávnenie k podnikateľskej činnosti: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 35988/B

1. Medzi Obstarávateľom a Spracovateľom bola uzavretá zmluva o dielo zo dňa 08.05.2007, predmetom ktorej bol:

„Územný plán obce Sokolovce“ (ďalej len „ÚPN-O“),

jej Dodatok č. 1 zo dňa 17.08.2015, predmetom ktorého bolo:

Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 1“,

jej Dodatok č. 2 zo dňa 13.09.2017, predmetom ktorého bolo:

Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 2“

a jej Dodatok č. 3 zo dňa 22.05.2019, predmetom ktorého bolo:

Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 3“.

2. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku I. sa dopĺňa bod 1.1 Zmluvy nasledovne:

8. Spracovanie „Územného plánu obce Sokolovce – zmeny a doplnky č. 4“ (ďalej len „ZaD č. 4).

3. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku II. sa dopĺňa bod 2.1 Zmluvy nasledovne:

7. Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 4“ v nasledovnom rozsahu:

- zhromaždenie a príprava podkladov pre spracovanie
- spracovanie zmien a doplnkov ÚPN v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou č. 55/2001 Z. z. v nasledovnom rozsahu (textová časť spracovaná ako samostatná príloha textovej časti platného ÚPN, grafická časť spracovaná priesvitkami na výrezy výkresov platného ÚPN)
- spracovanie Oznámenia o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP

Predmetom návrhu budú zmeny v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou (podľa DÚR „Vodárenský zdroj Sokolovce“, investor TAVOS a.s. Piešťany, Projektant: MONSTAV PROJEKT s.r.o., Ing. Jaroslava Vašková, 09/2011 - na pozemkoch reg. E parc. č. 193/2, 194, 202/2, 202/3, 202/15, 202/16, 202/21, 202/22, 202/33, 203, 204), návrh nových lokalít bývania v rodinných domoch na pozemkoch reg. C parc. č. 284/86,105 a 284/116,117,118 a na pozemku reg. C parc. č. 189/111, vypustenie schválených lokalít č. (1), 5a, (6), **zjednotenie regulácie max. zastavania objektami pre všetky typy rodinných domov na 50% a min. podielu zelene na 35%.**

4. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku III. sa dopĺňa bod 3.1 Zmluvy nasledovne:

8. Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 4“

Spracovanie dokumentácie na prerokovanie **do 3 mesiacov** od podpísania Zmluvy o dielo a od potvrdenia požiadaviek obce na zmeny a doplnky, spracovanie čistopisu dokumentácie **do 1 mesiaca** od schválenia.

5. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku IV. sa dopĺňa bod 4.2 Zmluvy nasledovne:

- „Zmeny a doplnky č. 4“ – dokumentácia na prerokovanie v 2 vyhotoveniach + 1 CD, čistopis dokumentácie v 4 vyhotoveniach + 1 CD.

6. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku V. sa dopĺňa bod 5.1 Zmluvy nasledovne:

| Etapa realizácie | Cena etapy bez DPH (€) | Vyčíslenie DPH (€) | Cena za etapu SPOLU (€) |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 7. Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 4“ | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |

7. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku VI. sa dopĺňa bod 6.1 Zmluvy nasledovne:

- po protokolárnom prevzatí dokumentácie „Zmien a doplnkov č. 4“ na prerokovanie vystaví spracovateľ faktúru na čiastku **6.000,00 €** s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi,
- po protokolárnom prevzatí čistopisu dokumentácie „Zmien a doplnkov č. 4“ vystaví spracovateľ faktúru na čiastku **500,00 €** s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

8. Ostatné ustanovenia Zmluvy, s výnimkou úprav Zmluvy podľa bodu 2.-7. tohto dodatku, zostávajú nezmenené.

9. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Sokolovciach dňa **03.08.2021**

.....
Objednávateľ: Ing. Marián Dóczy
starosta obce

.....
Zhotoviteľ: Ing. arch. Monika Dudášová
konateľ DMProjekt s.r.o.