

**Z á p i s n i c a č. 5/2024**  
**z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva**  
**v Sokolovciach konaného**  
**dňa 18. novembra 2024**

## **Z á p i s n i c a**

### **z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného**

**dňa 18. novembra 2024**

Počet poslancov:	9
Počet prítomných poslancov :	8
Počet neprítomných poslancov:	1 (Vido)
Počet ostatných prítomných :	1

#### **PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva:**

- 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice**
- 2. Schválenie podmienok odovzdania staveniska firme CEDIS s. r. o. pre stavbu „ČOV Sokolovce“**
- 3. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver**

#### **1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky.**

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach otvoril a viedol starosta obce p. Ing. Marián Dóczy.

Za overovateľov zápisnice určil p. J. Hrisenka a p. Ing. I. Homolu, písaním zápisnice poveril Ing. Natáliu Hritzovú.

## **2. Schválenie podmienok odovzdania staveniska firme CEDIS s. r. o. pre stavbu „ČOV Sokolovce“**

Starosta obce oboznámil prítomných o vypracovaní dodatku č. 1 k zmluve na stavbu ČOV. Zhotoviteľ musí predložiť pri odovzdaní a prevzatí staveniska:

- a) Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu v hodnote zmluvnej ceny podľa bodu 7.38 Zmluvy o dielo č. 10/2023/2024 (ďalej ZoD),
- b) časový plán výstavby kvôli kontrole postupu prác podľa bodu 7.13 ZoD,
- c) riadnu ZoD uzavretú medzi zhotoviteľom a subdodávateľom na zhotovenie atypických prefabrikátov a doklad o oprávnení subdodávateľa zhotovovať prefabrikované dielce, ktoré tvoria základnú nosnú konštrukciu ČOV, aby objednávateľ mohol od začatia zhotovovania diela vykonávať kontrolné oprávnenia podľa Zákona o stavebných výrobkoch (bod 7.30 ZdD), zhody výrobkov na stavbu (7.12 ZoD) v spojení s bodom (7.21 ZoD),
- d) podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 10/2023/2024.

V zmysle zmluvy bude následne fakturácia po ukončení kalendárneho mesiaca po odsúhlasení prác stavebným dozorom, autorským dozorom, členom stavebnej komisie pri OZ a hlavného kontrolóra.

V stredu 20. 11. 2024 je dohodnuté geodetické vytýčenie prístupovej cesty a stavby. Prekážku pri odovzdaní staveniska bude predstavovať ešte vytýčenie existujúcich závlah od Hydromeliorácie, š. p., nakoľko v troch bodoch pretínajú prístupovú cestu k stavbe.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

### **U z n e s e n i e č. 30/2024 OZ**

#### **Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach**

**s c h v a ľ u j e**

**uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 10/2023/2024.**

#### **HLASOVANIE poslancov:**

**Prítomní: 8**

**ZA: 8 (Dovčík, Guzoň, Homola,I., Homola P., Hrisenko, Ištók, Pikus, Pikusová,)**

**PROTI: 0**

**ZDRŽAL SA: 0**

## **UZNESENIE č. 30/2024 OZ bolo prijaté.**

### **3. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver**

Nakoľko boli vyčerpané všetky body zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým za účasť.

Overovatelia: Ján Hrisenko

Ing. Ivan Homola

Ing. Marián Dóczy  
starosta obce

Zapísala: Hritzová Natália, Ing.

V Sokolovciach, dňa 22. novembra 2024